
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Липецкая область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Спорт-норма жизни (Липецкая область)

Срок начала и

окончания проекта

Таран Юрий Николаевич, Заместитель главы администрации Липецкой области

Маринин Михаил Валериевич, И. о. начальника управленияРуководитель регионального проекта

Колесникова Наталья Геннадьевна, Первый заместитель начальника управленияАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области",

Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Липецкая область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 78,4000 80,0000 80,5000 81,0000 81,3000 81,5000Основной

показатель

71,3000

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2 Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины 30-59

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 35,2000 40,7000 46,4000 53,8000 59,5000 66,2000Основной

показатель

33,6000

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.3 Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины 60-79

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 6,3000 7,3000 8,3000 8,7000 10,2000 11,4000Основной

показатель

6,0000
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Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности объектов спорта , ПРОЦ

31.12.2017 54,7000 54,8000 56,3000 57,8000 59,3000 60,8000Основной

показатель

36,5000

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

1.5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта , ПРОЦ

31.12.2017 43,0000 57,0000 67,7000 78,4000 89,2000 100,0000Основной

показатель

25,3000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для

приведения

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Закуплено новое оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки в нормативное

состояние

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 5 ЕД

на 25.12.2021 - 1 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки

Оказана государственная адресная финансовая поддержка

организациям спортивной подготовки, обеспечивающим

развитие базовых видов спорта в соответствии с

требованиям федеральных стандартов спортивной

подготовки

на 25.12.2019 - 3114.7 ЕД

на 25.12.2020 - 5307 ЕД

на 25.12.2021 - 5307 ЕД

на 25.12.2022 - 5307 ЕД

на 25.12.2023 - 5307 ЕД

на 25.12.2024 - 5307 ЕД

25.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

3.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Закуплено спортивное оборудование для создания малых

спортивных форм на базе центров тестирования ГТО и

обустройства искусственных футбольных полей

на 25.12.2019 - 8 ЕД

на 25.12.2020 - 5 ЕД

на 25.12.2021 - 2 ЕД

на 25.12.2022 - 2 ЕД

на 25.12.2023 - 2 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019

4.1

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

Созданы новые спортивные площадки в сельских

поселениях.

на 25.12.2019 - 1 ЕД

25.12.2019

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и

футбольных манежей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

5.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Создание физкультурно-спортивного комплекса, крытого

футбольного манежа, крытой ледовой арены..

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 0 ЕД

на 25.12.2021 - 1 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 0 ЕД

на 25.12.2024 - 0 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Собственные результаты

6.1

Проведены мероприятия по развитию физической культуры и

массового спорта

В 2 городских округах и 18 муниципальных районах области

в рамках Календарных планов официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий регионального и

муниципального уровня проведены официальные

физкультурные мероприятия.

Предоставлены субсидии из областного бюджета на

реализацию проектов по развитию и пропаганде физической

культуры и спорта, популяризацию ВФСК «ГТО» среди

молодежи; на организацию и проведение физкультурных

мероприятий и массовых спортивных мероприятий; на

организацию и проведение спортивных мероприятий и

участие в них; на реализацию муниципальных программ,

направленных на обеспечение условий для развития

физической культуры и массового спорта, организацию

проведения официальных физкультурных  мероприятий и

спортивных мероприятий.

на 25.12.2019 - 64 ЕД

на 25.12.2020 - 64 ЕД

на 25.12.2021 - 64 ЕД

на 25.12.2022 - 64 ЕД

на 25.12.2023 - 64 ЕД

на 25.12.2024 - 64 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6.2

Проведены спортивные соревнования в системе подготовки

спортивного резерва, а также обеспечено участие во Всероссийских

спартакиадах, первенствах ЦФО и первенствах России по видам

спорта

В рамках Календарного плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области

проведены первенства Липецкой области по видам спорта.

Обеспечено участие во Всероссийских спартакиадах,

первенствах ЦФО и первенствах России по видам спорта.

на 25.12.2019 - 110 ЕД

на 25.12.2020 - 110 ЕД

на 25.12.2021 - 110 ЕД

на 25.12.2022 - 110 ЕД

на 25.12.2023 - 110 ЕД

на 25.12.2024 - 110 ЕД

25.12.2024

6.3

Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации

специалистов в сфере физической культуры и спорта

Организована переподготовка специалистов в сфере

физической культуры и спорта, а также обучение

инструкторов по спорту с присвоением квалификации

специалиста центра тестирования ВФСК ГТО

на 15.12.2020 - 22 ЕД

на 15.12.2021 - 22 ЕД

на 15.12.2022 - 22 ЕД

15.12.2022

6.4

Проведены мероприятия информационно-коммуникационной

кампании по пропаганде физической культуры и спорта среди

населения

Организованы мероприятия по популяризации и пропаганде

физкультурно-массового и спортивного движения.

на 25.12.2019 - 3 ЕД

на 25.12.2020 - 3 ЕД

на 25.12.2021 - 3 ЕД

на 25.12.2022 - 3 ЕД

на 25.12.2023 - 3 ЕД

на 25.12.2024 - 3 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6.5

Во всех городских округах и муниципальных районах Липецкой

области организовано тестирование населения на соответствие

государственным требованиям к уровню физической

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Реализованы мероприятия по развитию и популяризации

ВФСК ГТО.

на 25.12.2019 - 20 ЕД

на 25.12.2020 - 20 ЕД

на 25.12.2021 - 20 ЕД

на 25.12.2022 - 20 ЕД

на 25.12.2023 - 20 ЕД

на 25.12.2024 - 20 ЕД

25.12.2024

6.6

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки

Оказана государственная адресная финансовая поддержка

муниципальным организациям спортивной подготовки,

обеспечивающим развитие базовых видов спорта в

соответствии с требованиям федеральных стандартов

спортивной подготовки

на 25.12.2019 - 2100 ЕД

на 25.12.2020 - 2100 ЕД

на 25.12.2021 - 2100 ЕД

на 25.12.2022 - 2100 ЕД

на 25.12.2023 - 2100 ЕД

на 25.12.2024 - 2100 ЕД

25.12.2024

6.7

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

Созданы новые спортивные площадки в сельских

поселениях.

на 25.12.2019 - 1 ЕД

25.12.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Проведены спортивные соревнования в

системе подготовки спортивного резерва,

а также обеспечено участие во

Всероссийских спартакиадах, первенствах

ЦФО и первенствах России по видам

спорта

1.1 17,12 13,7613,76 13,76 13,76 85,9313,76

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,12

17,12

0,00

0,00

13,76

13,76

0,00

0,00

0,00

13,76

13,76

0,00

0,00

13,76

13,76

0,00

0,00

13,76

13,76

0,00

0,00

85,93

85,93

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,76

13,76

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Проведены мероприятия по развитию

физической культуры и массового спорта

1.1 39,78 20,7220,72 20,72 20,72 143,3820,72

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39,78

27,48

5,40

17,70

20,72

20,72

0,00

0,00

0,00

20,72

20,72

0,00

0,00

20,72

20,72

0,00

0,00

20,72

20,72

0,00

0,00

143,38

131,08

5,40

17,70

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,72

20,72

0,00

0,00

0,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.1 2,50 2,502,50 2,50 2,50 15,002,50

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,50

2,10

2,10

2,50

2,50

2,10

2,10

2,50

0,00

2,50

2,10

2,10

2,50

2,50

2,10

2,10

2,50

2,50

2,10

2,10

2,50

15,00

12,60

12,60

15,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,50

2,10

2,10

2,50

0,00

Введены в эксплуатацию  плоскостные

спортивные сооружения в сельских

территориях

1.1 2,09 0,000,00 0,00 0,00 2,090,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,09

2,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,09

2,05

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.2

1.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2,05

2,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,05

2,09

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

2.1 0,00 0,0071,68 28,92 0,00 100,590,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 61,92 25,00 9,73 10,41 10,85 117,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

71,68

65,18

65,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,59

91,49

91,49

28,92

26,32

26,32
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 71,68 0,00 0,00 0,00 100,59

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,92

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

3.1 4,33 1,4315,00 1,43 1,43 25,061,43

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3,11 0,00 0,00 5,31 5,31 5,31 19,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,33

4,33

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

1,43

1,43

0,00

0,00

1,43

1,43

0,00

0,00

1,43

1,43

0,00

0,00

25,06

25,06

0,00

0,00

1,43

1,43

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

4.1 68,32 8,6556,25 8,65 0,00 141,860,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

61,77 51,44 7,36 7,36 7,37 0,00 135,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68,32

65,02

65,02

68,32

56,25

54,15

54,15

56,25

0,00

8,65

7,75

7,75

8,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,86

134,67

134,67

141,86

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,65

7,75

7,75

8,65

0,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения

в сельских территориях 0

Введены в эксплуатацию  плоскостные5.1 2,08 0,000,00 0,00 0,00 2,080,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

спортивные сооружения в сельских

территориях

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,08

2,04

2,04

2,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,08

2,04

2,04

2,08

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

6.1 37,00 258,90338,43 291,30 0,00 925,630,00

6.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

0,00 272,47 243,95 437,99 0,00 0,00 954,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37,00

37,00

0,00

0,00

338,43

337,43

118,06

119,06

0,00

258,90

257,90

257,90

258,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925,63

922,63

521,06

524,06

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

291,30

290,30

145,09

146,09

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 173,21 518,33 367,28 305,97

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

92,68 249,49 186,16 270,05

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

157,14 303,67508,33 362,38

76,60 267,75239,49 181,26

38,42 38,42 1 441,62

2,50 2,50 803,38

38,02 38,02 1 407,54

2,10 2,10 769,30

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66,35 460,39385,82 276,31 23,08 16,16 1 228,12

173,21 305,97518,33 367,28 38,42 38,42 1 441,62

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20

2 Администратор регионального

проекта

Колесникова Н. Г. Первый заместитель

начальника управления

Маринин Михаил

Валериевич

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Баландина Е. С. консультант Маринин Михаил

Валериевич

50

4 Участник Загорская Е. А. Ведущий консультант отдела

бухгалтерского учета,

экономики и финансов

Маринин Михаил

Валериевич

20

5 Участник Ломовских Е. С. Консультант отдела развития

физической культуры и спорта

Маринин Михаил

Валериевич

70

Проведены мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20

7 Участник регионального

проекта

Иноземцева М. И. Заместитель начальника

отдела бухгалтерского учета,

экономики и финансов

Маринин М. В. 30
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8 Участник регионального

проекта

Подхалюзин Д. С. И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр развития

физической культуры и спорта

Липецкой области"

Маринин М. В. 30

9 Участник регионального

проекта

Ломовских Е. С. Консультант отдела развития

физической культуры и спорта

Маринин М. В. 70

10 Участник регионального

проекта

Дементьев В. В. Директор ОБУ "Областная

спортивно-адаптивная школа"

Маринин М. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Загорская Е. А. Ведущий консультант отдела

бухгалтерского учета,

экономики и финансов

Маринин М. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Попова С. В. Начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Маринин М. В. 30

13 Участник регионального

проекта

Колесникова Н. Г. Первый заместитель

начальника управления

Маринин М. В. 20

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20

15 Участник регионального

проекта

Зайцева И. Ю. Начальник отдела Маринин М. В. 30

16 Участник регионального

проекта

Попова С. В. Начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Маринин М. В. 30

17 Участник регионального

проекта

Иноземцева М. И. Заместитель начальника

отдела бухгалтерского учета,

экономики и финансов

Маринин М. В. 30
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Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва, а также обеспечено участие во Всероссийских спартакиадах,

первенствах ЦФО и первенствах России по видам спорта

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20

19 Участник регионального

проекта

Попова С. В. Начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Маринин М. В. 30

20 Участник регионального

проекта

Иноземцева М. И. Заместитель начальника

отдела бухгалтерского учета,

экономики и финансов

Маринин М. В. 30

21 Участник регионального

проекта

Переведенцев С. Н. Директор ГБУ ЛО "Центр

спортивной подготовки"

Маринин М. В. 10

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20

23 Участник регионального

проекта

Попова С. В. Начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Маринин М. В. 30

24 Участник регионального

проекта

Иноземцева М. И. Заместитель начальника

отдела бухгалтерского учета,

экономики и финансов

Маринин М. В. 30

25 Участник регионального

проекта

Зайцева И. Ю. Начальник отдела Маринин М. В. 30

Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20
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27 Участник регионального

проекта

Коротин С. А. Начальник отдела по работе с

субъектами физической

культуры и спорта

Маринин М. В. 10

Проведены мероприятия информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры и спорта среди населения

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20

29 Участник регионального

проекта

Иноземцева М. И. Заместитель начальника

отдела бухгалтерского учета,

экономики и финансов

Маринин М. В. 30

30 Участник регионального

проекта

Подхалюзин Д. С. И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр развития

физической культуры и спорта

Липецкой области"

Маринин М. В. 30

Во всех городских округах и муниципальных районах Липецкой области организовано тестирование населения на соответствие государственным

требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20

32 Участник регионального

проекта

Подхалюзин Д. С. И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр развития

физической культуры и спорта

Липецкой области"

Маринин М. В. 30

Поставлены комплекты спортивного оборудования

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20
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34 Участник регионального

проекта

Зайцева И. Ю. Начальник отдела Маринин М. В. 30

35 Участник регионального

проекта

Попова С. В. Начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Маринин М. В. 30

36 Участник регионального

проекта

Иноземцева М. И. Заместитель начальника

отдела бухгалтерского учета,

экономики и финансов

Маринин М. В. 30

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20

38 Участник регионального

проекта

Иноземцева М. И. Заместитель начальника

отдела бухгалтерского учета,

экономики и финансов

Маринин М. В. 30

39 Участник регионального

проекта

Попова С. В. Начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Маринин М. В. 30

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20

41 Участник регионального

проекта

Долгих О. В. начальник управления

сельского хозяйства Липецкой

области

10

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20
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43 Участник регионального

проекта

Долгих О. В. начальник управления

сельского хозяйства Липецкой

области

10

44 Участник регионального

проекта

Чернышева Л. В. ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

10

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маринин М. В. И. о. начальника управления 20

46 Участник регионального

проекта

Исматулаева Н. А. Начальник управления 20

47 Участник регионального

проекта

Шальнев В. М. Консультант отдела развития

физической культуры и спорта

Маринин М. В. 10

48 Участник регионального

проекта

Иноземцева М. И. Заместитель начальника

отдела бухгалтерского учета,

экономики и финансов

Маринин М. В. 30

49 Участник регионального

проекта

Зайцева И. Ю. Начальник отдела Маринин М. В. 30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Липецкая область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены мероприятия по развитию

физической культуры и массового спорта0

1

В 2 городских округах и

18 муниципальных

районах области в рамках

Календарных планов

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

регионального и

муниципального уровня

проведены официальные

физкультурные

мероприятия.

Предоставлены субсидии

из областного бюджета на

реализацию проектов по

развитию и пропаганде

физической культуры и

спорта, популяризацию

ВФСК «ГТО» среди

молодежи; на

организацию и

проведение

физкультурных

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятий и массовых

спортивных мероприятий;

на организацию и

проведение спортивных

мероприятий и участие в

них; на реализацию

муниципальных

программ, направленных

на обеспечение условий

для развития физической

культуры и массового

спорта, организацию

проведения официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Приказ

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

28.12.2018

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Липецкой области на 2019 год

1.1.1

Приказ Утвержден

Календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Липецкой области на 2019

год

РРП10.09.2018 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

28.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

25.12.2019

Утверждены положения о проведении областных

физкультурных мероприятий.

1.2.1

Положение Утверждены

положения о проведении

областных физкультурных

мероприятий.

РРП01.01.2019 Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

30.11.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

25.12.2019

Проведено не менее 34 областных

физкультурных и комплексных физкультурных

мероприятий для детей и учащейся молодежи

1.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2019

Проведено не менее 23 областных

физкультурных мероприятий среди лиц средней и

старшей возрастных групп

1.3.2

Отчет

РРП01.01.2019 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 4 областных фестивалей в

рамках реализации Всероссийского

физкультурно-спортивно комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)

1.3.3

Отчет Проведены

физкультурные

мероприятия в рамках

реализации ВФСК ГТО

для всех категорий

населения.

РРП01.01.2019 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2019

Проведено не менее 3 областных физкультурных

мероприятий для инвалидов

1.3.4

Отчет

РРП01.01.2019 Дементьев В. В.,

Директор ОБУ

"Областная

спортивно-адаптивная

школа"

25.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.4

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2018

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственных учреждений.

1.4.1

Приказ Сформировано и

утверждено

государственное задание

для подведомственных

учреждений.

РРП01.10.2018 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.5

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.02.2019

Заключены соглашения с подведомственными

учреждениями на получение субсидий на

выполнение государственного задания.

1.5.1

Соглашение Заключены

соглашения с

подведомственными

учреждениями на

получение субсидий на

выполнение

государственного задания.

РРП25.12.2018 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.02.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.6

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2019

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

1.6.1

Отчет

Подведомственными

учреждениями

представлены отчеты о

выполнении

государственного задания.

РРП01.12.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.7

 

Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.05.2019

Утвержден порядок предоставления субсидий1.7.1

Постановление Утвержден

порядок предоставления

субсидий

РРП01.01.2019 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

10.03.2019

Заключены соглашения с получателями субсидий1.7.2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП10.03.2019 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

10.04.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.8

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2019

Утвержден порядок предоставления субсидий1.8.1

Постановление

РРП01.01.2019 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения с получателями субсидий1.8.2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.03.2019 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.9

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2019

Утвержден порядок предоставления субсидий1.9.1

Постановление

РРП01.01.2019 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2019

Заключены соглашения с получателями субсидий1.9.2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.03.2019 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.10

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.10.2019

Утвержден порядок предоставления субсидий1.10.

1

Постановление

РРП01.05.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения с получателями субсидий1.10.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.09.2019 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.10.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.11

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2019

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Липецкой области на 2020 год

1.11.

1

Приказ Утвержден

Календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Липецкой области на 2020

год

РРП10.09.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.12

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

30.11.2020

Утверждены положения о проведении областных

физкультурных мероприятий.

1.12.

1

Положение Утверждены

положения о проведении

областных физкультурных

мероприятий.

РРП01.01.2020 Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.13

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2019

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственных учреждений.

1.13.

1

Приказ Сформировано и

утверждено

государственное задание

для подведомственных

учреждений.

РРП01.10.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2019

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.14

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.02.2020

Заключены соглашения с подведомственными

учреждениями на получение субсидий на

выполнение государственного задания.

1.14.

1

Соглашение Заключены

соглашения с

подведомственными

учреждениями на

получение субсидий на

выполнение

государственного задания.

РРП25.12.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.15

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2020

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

1.15.

1

Отчет

Подведомственными

учреждениями

представлены отчеты о

выполнении

государственного задания.

РРП01.12.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.16

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

25.12.2020

Проведено не менее 34 областных

физкультурных мероприятий для детей и

учащейся молодежи

1.16.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2020

Проведено не менее 23 областных

физкультурных мероприятий среди лиц средней и

старшей возрастных групп

1.16.

2

Отчет

РРП01.01.2020 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 4 областных фестивалей в

рамках реализации Всероссийского

физкультурно-спортивно комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)

1.16.

3

Отчет Проведены

физкультурные

мероприятия в рамках

реализации ВФСК ГТО

для всех категорий

населения.

РРП01.01.2020 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2020

Проведено не менее 3 областных физкультурных

мероприятий для инвалидов

1.16.

4

Отчет

РРП01.01.2020 Дементьев В. В.,

Директор ОБУ

"Областная

спортивно-адаптивная

школа"

25.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.17

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2020

Утвержден порядок предоставления субсидий1.17.

1

Постановление

РРП01.01.2020 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2020

Заключены соглашения с получателями субсидий1.17.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.03.2020 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.18

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2020

Утвержден порядок предоставления субсидий1.18.

1

Постановление

РРП01.01.2020 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2020

Заключены соглашения с получателями субсидий1.18.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.03.2020 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.19

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.10.2020

Утвержден порядок предоставления субсидий1.19.

1

Постановление

РРП01.05.2020 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.08.2020

Заключены соглашения с получателями субсидий1.19.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.09.2020 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.20

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2020

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Липецкой области на 2021 год

1.20.

1

Приказ Утвержден

Календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Липецкой области на 2021

год

РРП10.09.2020 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.21

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

30.11.2021

Утверждены положения о проведении областных

физкультурных мероприятий.

1.21.

1

Положение Утверждены

положения о проведении

областных физкультурных

мероприятий.

РРП01.01.2021 Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.22

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2020

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственных учреждений.

1.22.

1

Приказ Сформировано и

утверждено

государственное задание

для подведомственных

учреждений.

РРП01.10.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2020

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.23

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.02.2021

Заключены соглашения с подведомственными

учреждениями на получение субсидий на

выполнение государственного задания.

1.23.

1

Соглашение Заключены

соглашения с

подведомственными

учреждениями на

получение субсидий на

выполнение

государственного задания.

РРП25.12.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.24

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2021

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

1.24.

1

Отчет

Подведомственными

учреждениями

представлены отчеты о

выполнении

государственного задания.

РРП01.12.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.25

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

25.12.2021

Проведено не менее 34 областных

физкультурных мероприятий для детей и

учащейся молодежи

1.25.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2021

Проведено не менее 23 областных

физкультурных мероприятий среди лиц средней и

старшей возрастных групп

1.25.

2

Отчет

РРП01.01.2021 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 4 областных фестивалей в

рамках реализации Всероссийского

физкультурно-спортивно комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)

1.25.

3

Отчет

РРП01.01.2021 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2021

Проведено не менее 3 областных физкультурных

мероприятий для инвалидов

1.25.

4

Отчет

РРП01.01.2021 Дементьев В. В.,

Директор ОБУ

"Областная

спортивно-адаптивная

школа"

25.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.26

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2021

Утвержден порядок предоставления субсидий1.26.

1

Постановление

РРП01.01.2021 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2021

Заключены соглашения с получателями субсидий1.26.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.03.2021 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.27

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2021

Утвержден порядок предоставления субсидий1.27.

1

Постановление

РРП01.01.2021 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2021

Заключены соглашения с получателями субсидий1.27.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.03.2021 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.28

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.10.2021

Утвержден порядок предоставления субсидий1.28.

1

Постановление

РРП01.05.2021 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.08.2021

Заключены соглашения с получателями субсидий1.28.

2

Постановление

Заключены соглашения с

получателями субсидий

РРП01.09.2021 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.29

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2022

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Липецкой области на 2022 год

1.29.

1

Приказ Утвержден

Календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Липецкой области на 2022

год

РРП10.09.2021 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.30

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

30.11.2022

Утверждены положения о проведении областных

физкультурных мероприятий.

1.30.

1

Приказ Утверждены

положения о проведении

областных физкультурных

мероприятий.

РРП01.01.2022 Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.31

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2021

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственных учреждений.

1.31.

1

Приказ Сформировано и

утверждено

государственное задание

для подведомственных

учреждений.

РРП01.10.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2021

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.32

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.02.2022

Заключены соглашения с подведомственными

учреждениями на получение субсидий на

выполнение государственного задания.

1.32.

1

Соглашение Заключены

соглашения с

подведомственными

учреждениями на

получение субсидий на

выполнение

государственного задания.

РРП25.12.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.33

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2022

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

1.33.

1

Отчет

Подведомственными

учреждениями

представлены отчеты о

выполнении

государственного задания.

РРП01.12.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.34

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

25.12.2022

Проведено не менее 34 областных

физкультурных мероприятий для детей и

учащейся молодеж

1.34.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2022

Проведено не менее 23 областных

физкультурных мероприятий среди лиц средней и

старшей возрастных групп

1.34.

2

Отчет

РРП01.01.2022 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 4 областных фестивалей в

рамках реализации Всероссийского

физкультурно-спортивно комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)

1.34.

3

Отчет

РРП01.01.2022 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2022

Проведено не менее 3 областных физкультурных

мероприятий для инвалидов

1.34.

4

Отчет

РРП01.01.2022 Дементьев В. В.,

Директор ОБУ

"Областная

спортивно-адаптивная

школа"

25.12.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.35

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2022

Утвержден порядок предоставления субсидий1.35.

1

Постановление

РРП01.01.2022 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2022

Заключены соглашения с получателями субсидий1.35.

2

Соглашение

Предоставлены субсидий

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям на

организацию и

проведение спортивных

мероприятий и участие в

них

РРП01.03.2022 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.36

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2022

Утвержден порядок предоставления субсидий1.36.

1

Постановление

РРП01.01.2022 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2022

Заключены соглашения с получателями субсидий1.36.

2

Соглашение

Предоставлены субсидии

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям на

организацию и

проведение

физкультурных

мероприятий и массовых

спортивных мероприятий

РРП01.03.2022 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.37

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.10.2022

Утвержден порядок предоставления субсидий1.37.

1

Постановление

РРП01.05.2022 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения с получателями1.37.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями

РРП01.09.2022 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.10.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.38

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2022

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Липецкой области на 2023 год

1.38.

1

Приказ Утвержден

Календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Липецкой области на 2023

год

РРП10.09.2022 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.39

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

30.11.2023

Утверждены положения о проведении областных

физкультурных мероприятий.

1.39.

1

Положение Утверждены

положения о проведении

областных физкультурных

мероприятий.

РРП01.01.2023 Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.40

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2022

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственных учреждений.

1.40.

1

Приказ Сформировано и

утверждено

государственное задание

для подведомственных

учреждений.

РРП01.10.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2022

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.41

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.02.2023

Заключены соглашения с подведомственными

учреждениями на получение субсидий на

выполнение государственного задания.

1.41.

1

Соглашение Заключены

соглашения с

подведомственными

учреждениями на

получение субсидий на

выполнение

государственного задания.

РРП25.12.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.02.2023



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.42

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2023

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

1.42.

1

Отчет

Подведомственными

учреждениями

представлены отчеты о

выполнении

государственного задания.

РРП01.12.2023 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.43

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

25.12.2023

Проведено не менее 34 областных

физкультурных мероприятий для детей и

учащейся молодежи

1.43.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2023

Проведено не менее 23 областных

физкультурных мероприятий среди лиц средней и

старшей возрастных групп

1.43.

2

Отчет

РРП01.01.2023 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2023



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 4 областных фестивалей в

рамках реализации Всероссийского

физкультурно-спортивно комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)

1.43.

3

Отчет

РРП01.01.2023 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2023

Проведено не менее 3 областных физкультурных

мероприятий для инвалидов

1.43.

4

Отчет

РРП01.01.2023 Дементьев В. В.,

Директор ОБУ

"Областная

спортивно-адаптивная

школа"

25.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.44

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2023

Утвержден порядок предоставления субсидий1.44.

1

Постановление

РРП01.01.2023 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2023

Заключены соглашения с получателями субсидий1.44.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.03.2023 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2023



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.45

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2023

Утвержден порядок предоставления субсидий1.45.

1

Постановление

РРП01.01.2023 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2023

Заключены соглашения с получателями субсидий1.45.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.03.2023 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.46

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.10.2023

Утвержден порядок предоставления субсидий1.46.

1

Постановление

РРП01.05.2023 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.08.2023

Заключены соглашения с получателями субсидий1.46.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.09.2023 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.10.2023



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.47

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2023

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Липецкой области на 2024 год

1.47.

1

Приказ Утвержден

Календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Липецкой области на 2024

год

РРП10.09.2023 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.48

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

30.11.2024

Утверждены положения о проведении областных

физкультурных мероприятий.

1.48.

1

Положение Утверждены

положения о проведении

областных физкультурных

мероприятий.

РРП01.01.2024 Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

30.11.2024



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.49

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2023

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственных учреждений.

1.49.

1

Приказ Сформировано и

утверждено

государственное задание

для подведомственных

учреждений.

РРП01.10.2023 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2023

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.50

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.02.2024

Заключены соглашения с подведомственными

учреждениями на получение субсидий на

выполнение государственного задания.

1.50.

1

Соглашение Заключены

соглашения с

подведомственными

учреждениями на

получение субсидий на

выполнение

государственного задания.

РРП25.12.2023 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.02.2024



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.51

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2024

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

1.51.

1

Отчет

Подведомственными

учреждениями

представлены отчеты о

выполнении

государственного задания.

РРП01.12.2024 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.52

 

Колесникова Н. Г.,

Первый заместитель

начальника

управления

РРП

-

25.12.2024

Проведено не менее 34 областных

физкультурных мероприятий для детей и

учащейся молодежи

1.52.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2024

Проведено не менее 23 областных

физкультурных мероприятий среди лиц средней и

старшей возрастных групп

1.52.

2

Отчет

РРП01.01.2024 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2024



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 4 областных фестивалей в

рамках реализации Всероссийского

физкультурно-спортивно комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)

1.52.

3

Отчет

РРП01.01.2024 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2024

Проведено не менее 3 областных физкультурных

мероприятий для инвалидов

1.52.

4

Отчет

РРП01.01.2024 Дементьев В. В.,

Директор ОБУ

"Областная

спортивно-адаптивная

школа"

25.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.53

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2024

Утвержден порядок предоставления субсидий1.53.

1

Постановление

РРП01.01.2024 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2024

Заключены соглашения с получателями субсидий1.53.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.03.2024 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2024



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.54

 

Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.07.2024

Утвержден порядок предоставления субсидий1.54.

1

Постановление

РРП01.01.2024 Ломовских Е. С.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

15.02.2024

Заключены соглашения с получателями субсидий1.54.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.03.2024 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.55

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.10.2024

Утвержден порядок предоставления субсидий1.55.

1

Постановление

РРП01.05.2024 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.08.2024

Заключены соглашения с получателями субсидий1.55.

2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП01.09.2024 Загорская Е. А.,

Ведущий консультант

отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.10.2024



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

2

Закуплено новое

оборудование и инвентарь

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 25.12.2024

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.1

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2020

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям.

2.1.1

Приказ Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям.

РРП01.03.2020 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

01.06.2020

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.2

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

15.02.2020

Заключено соглашение в ГИИС "Электронный

бюджет" с Минспортом России.

2.2.1

Соглашение Заключено

соглашение в ГИИС

"Электронный бюджет" с

Минспортом России.

РРП01.01.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.3

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2020

Формирование отчета2.3.1

Отчет Формирование

отчета

РРП01.04.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2020

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

2.4

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2020

Формирование отчета2.4.1

Отчет Формирование

отчета

РРП01.07.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.07.2020

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

2.5

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.10.2020

Формирование отчета2.5.1

Отчет Формирование

отчета

РРП01.10.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2020 г.

2.6

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2020

Формирование отчета2.6.1

Отчет Формирование

отчета до 14.01.2021.

РРП15.12.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.7

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2020

Утвержден порядок предоставления субсидий на

закупку спортивного оборудования и инвентаря

для приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

2.7.1

Постановление

РРП01.01.2020 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.05.2020

Заключены соглашения с получателями субсидий2.7.2

Соглашение Заключены

соглашения с

получателями субсидий

РРП15.05.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

10.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.8

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2021

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям.

2.8.1

Приказ Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям.

РРП01.03.2021 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

01.06.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.9

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2021

Заключено соглашение в ГИИС "Электронный

бюджет" с Минспортом России.

2.9.1

Соглашение Заключено

соглашение в ГИИС

"Электронный бюджет" с

Минспортом России.

РРП01.01.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

15.02.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.10

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Формирование отчета.2.10.

1

Отчет Формирование

отчета.

РРП01.04.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

2.11

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2021

Формирование отчета.2.11.

1

Отчет Формирование

отчета.

РРП01.07.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.07.2021

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

2.12

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.10.2021

Формирование отчета.2.12.

1

Отчет Формирование

отчета.

РРП01.10.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.10.2021

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2021 г.

2.13

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Формирование отчета за 2021 год до 14.01.2022 г.2.13.

1

Отчет Формирование

отчета до 14.01.2022 г.

РРП15.12.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.14

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2021

Утвержден порядок предоставления субсидий на

закупку спортивного оборудования и инвентаря

для приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

2.14.

1

Постановление

РРП01.01.2021 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.05.2021

Заключены соглашение с получателем субсидии2.14.

2

Соглашение

РРП15.05.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

10.06.2021

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.15

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2022

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям.

2.15.

1

Приказ

РРП01.03.2022 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.16

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2022

Заключено соглашение в ГИИС "Электронный

бюджет" с Минспортом России.

2.16.

1

Соглашение

РРП01.01.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

15.02.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.17

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2022

Формирование отчета за 2022 год до 14.01.2023 г.2.17.

1

Отчет

РРП15.12.2022 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.18

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2023

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям.

2.18.

1

Приказ

РРП01.03.2023 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.19

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2023

Заключено соглашение в ГИИС "Электронный

бюджет" с Минспортом России.

2.19.

1

Соглашение

РРП01.01.2023 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

15.02.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.20

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2023

Формирование отчета за 2023 год до 14.01.2024 г.2.20.

1

Отчет

РРП15.12.2023 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2023

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.21

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2024

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям.

2.21.

1

Приказ

РРП01.03.2024 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.22

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2024

Заключено соглашение в ГИИС "Электронный

бюджет" с Минспортом России.

2.22.

1

Соглашение

РРП01.01.2024 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

15.02.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.23

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Формирование отчета за 2024 год до 14.01.2025 г.2.23.

1

Отчет

РРП15.12.2024 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены спортивные соревнования в системе

подготовки спортивного резерва, а также

обеспечено участие во Всероссийских

спартакиадах, первенствах ЦФО и первенствах

России по видам спорта0

3

В рамках Календарного

плана официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Липецкой области

проведены первенства

Липецкой области по

видам спорта. Обеспечено

участие во Всероссийских

спартакиадах, первенствах

ЦФО и первенствах

России по видам спорта.

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 25.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2019

В системе подготовки спортивного резерва

проведено не менее 110 спортивных

соревнований.

3.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019

Спортсмены спортивного резерва области

приняли участие в первенствах ЦФО и

первенствах России по видам спорта (при

выполнении соответствующих требований и

условий отбора)

3.1.2

Отчет

РРП01.01.2019 Переведенцев С. Н.,

Директор ГБУ ЛО

"Центр спортивной

подготовки"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.2

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2019

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

3.2.1

Отчет

РРП01.12.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

28.12.2019

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Липецкой области на 2020 год

3.3.1

Приказ

РРП01.09.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

28.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.4

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

30.11.2020

Утверждены положения о проведении областных

спортивных мероприятий.

3.4.1

Положение

РРП01.01.2020 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.5

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2019

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственных учреждений.

3.5.1

Приказ

РРП01.09.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2019

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.6

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.02.2020

Заключены соглашения с подведомственными

учреждениями на получение субсидий на

выполнение государственного задания.

3.6.1

Соглашение

РРП25.12.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.7

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2020

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

3.7.1

Отчет

РРП01.12.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.8

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2020

В системе подготовки спортивного резерва

проведено не менее 110 спортивных

соревнований.

3.8.1

Отчет

РРП01.01.2020 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2020

Спортсмены спортивного резерва области

приняли участие в первенствах ЦФО и

первенствах России по видам спорта (при

выполнении соответствующих требований и

условий отбора)

3.8.2

Отчет

РРП01.01.2020 Переведенцев С. Н.,

Директор ГБУ ЛО

"Центр спортивной

подготовки"

25.12.2020



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.9

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

28.12.2020

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Липецкой области на 2021 год

3.9.1

Приказ

РРП01.09.2020 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

28.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.10

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

30.11.2021

Утверждены положения о проведении областных

спортивных мероприятий.

3.10.

1

Положение

РРП01.01.2021 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

30.11.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.11

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2021

В системе подготовки спортивного резерва

проведено не менее 110 спортивных

соревнований.

3.11.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2021

Спортсмены спортивного резерва области

приняли участие в первенствах ЦФО и

первенствах России по видам спорта (при

выполнении соответствующих требований и

условий отбора)

3.11.

2

Отчет

РРП01.01.2021 Переведенцев С. Н.,

Директор ГБУ ЛО

"Центр спортивной

подготовки"

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.12

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2020

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственных учреждений.

3.12.

1

Приказ

РРП01.09.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2020

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.13

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.02.2021

Заключены соглашения с подведомственными

учреждениями на получение субсидий на

выполнение государственного задания.

3.13.

1

Соглашение

РРП25.12.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.14

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2021

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

3.14.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.15

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

28.12.2021

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Липецкой области на 2022 год

3.15.

1

Приказ

РРП01.09.2021 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

28.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.16

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

30.11.2022

Утверждены положения о проведении областных

спортивных мероприятий.

3.16.

1

Положение

РРП01.01.2022 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.17

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2022

В системе подготовки спортивного резерва

проведено не менее 110 спортивных

соревнований.

3.17.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2022

Спортсмены спортивного резерва области

приняли участие в первенствах ЦФО и

первенствах России по видам спорта (при

выполнении соответствующих требований и

условий отбора)

3.17.

2

Отчет

РРП01.01.2022 Переведенцев С. Н.,

Директор ГБУ ЛО

"Центр спортивной

подготовки"

25.12.2022

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.18

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2021

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственных учреждений.

3.18.

1

Приказ

РРП01.09.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.19

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.02.2022

Заключены соглашения с подведомственными

учреждениями на получение субсидий на

выполнение государственного задания.

3.19.

1

Соглашение

РРП25.12.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.02.2022

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.20

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2022

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

3.20.

1

Отчет

РРП01.12.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.21

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

28.12.2022

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Липецкой области на 2023 год

3.21.

1

Приказ

РРП01.09.2022 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

28.12.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.22

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

30.11.2023

Утверждены положения о проведении областных

спортивных мероприятий.

3.22.

1

Положение

РРП01.01.2023 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

30.11.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.23

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2023

В системе подготовки спортивного резерва

проведено не менее 110 спортивных

соревнований.

3.23.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2023

Спортсмены спортивного резерва области

приняли участие в первенствах ЦФО и

первенствах России по видам спорта (при

выполнении соответствующих требований и

условий отбора)

3.23.

2

Отчет

РРП01.01.2023 Переведенцев С. Н.,

Директор ГБУ ЛО

"Центр спортивной

подготовки"

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.24

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.24.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.25

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.25.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.26

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.26.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.27

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.28

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2022

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственных учреждений.

3.28.

1

Приказ

РРП01.09.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2022

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.29

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.02.2023

Заключены соглашения с подведомственными

учреждениями на получение субсидий на

выполнение государственного задания.

3.29.

1

Соглашение

РРП25.12.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.30

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2023

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

3.30.

1

Отчет

РРП01.12.2023 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.31

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

28.12.2023

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Липецкой области на 2024 год

3.31.

1

Приказ

РРП01.09.2023 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.32

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

30.11.2024

Утверждены положения о проведении областных

спортивных мероприятий.

3.32.

1

Положение

РРП01.01.2024 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.33

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2024

В системе подготовки спортивного резерва

проведено не менее 110 спортивных

соревнований.

3.33.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2024

Спортсмены спортивного резерва области

приняли участие в первенствах ЦФО и

первенствах России по видам спорта (при

выполнении соответствующих требований и

условий отбора)

3.33.

2

Отчет

РРП01.01.2024 Переведенцев С. Н.,

Директор ГБУ ЛО

"Центр спортивной

подготовки"

25.12.2024

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.34

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2023

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственных учреждений.

3.34.

1

Приказ

РРП01.09.2023 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.35

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

01.02.2024

Заключены соглашения с подведомственными

учреждениями на получение субсидий на

выполнение государственного задания.

3.35.

1

Соглашение

РРП25.12.2023 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.02.2024

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.36

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2024

Подведомственными учреждениями

представлены отчеты о выполнении

государственного задания.

3.36.

1

Отчет

РРП01.12.2024 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2024



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

4

Оказана государственная

адресная финансовая

поддержка организациям

спортивной подготовки,

обеспечивающим развитие

базовых видов спорта в

соответствии с

требованиям федеральных

стандартов спортивной

подготовки

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 25.12.2024

КТ: Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

4.1

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

15.12.2019

Не менее 95% организаций спортивной

подготовки Липецкой области оказывают услуги

в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки

4.1.1

Отчет Не менее 95%

организаций спортивной

подготовки Липецкой

области оказывают услуги

в соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки

РРП01.01.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

15.12.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.2

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2019

Подведомственными учреждениями

предоставлены отчеты.

4.2.1

Отчет

РРП01.12.2019 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал

4.3

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.04.2019

Формирование отчета4.3.1

Отчет

РРП01.04.2019 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.04.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал

4.4

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2019

Формирование отчета.4.4.1

Отчет

РРП01.07.2019 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал

4.5

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.10.2019

Формирование отчета.4.5.1

Отчет

РРП01.10.2019 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.10.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.6

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2019

Заключены соглашения с 4 областными

подведомственными учреждениями на получение

адресной финансовой поддержки

4.6.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

05.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

4.7

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

15.12.2020

Все организации спортивной подготовки

Липецкой области оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки

4.7.1

Отчет

РРП01.01.2020 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

15.12.2020

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

4.8

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

15.12.2021

Все организации спортивной подготовки

Липецкой области оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки

4.8.1

Отчет

РРП01.01.2021 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Подготовлены новые кадры и проведено

повышение квалификации специалистов в сфере

физической культуры и спорта0

5

Организована

переподготовка

специалистов в сфере

физической культуры и

спорта, а также обучение

инструкторов по спорту с

присвоением

квалификации

специалиста центра

тестирования ВФСК ГТО

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 15.12.2022

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

5.1

 

Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

РРП

-

15.12.2020

Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

5.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

15.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

 

Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

РРП

-

15.12.2020

Организовано обучение и повышение

квалификации, в том числе в муниципальных

образованиях области

5.2.1

Отчет

РРП01.01.2020 Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

5.3

 

Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

РРП

-

15.12.2021

Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

5.3.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

15.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

 

Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

РРП

-

15.12.2021

Организовано обучение и повышение

квалификации, в том числе в муниципальных

образованиях области

5.4.1

Отчет

РРП01.01.2021 Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

15.12.2021

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

5.5

 

Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

РРП

-

15.12.2022

Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

5.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.6

 

Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

РРП

-

15.12.2022

Организовано обучение и повышение

квалификации, в том числе в муниципальных

образованиях области

5.6.1

Отчет

РРП01.01.2022 Коротин С. А.,

Начальник отдела по

работе с субъектами

физической культуры

и спорта

15.12.2022

 Проведены мероприятия информационно-

коммуникационной кампании по пропаганде

физической культуры и спорта среди населения0

6

Организованы

мероприятия по

популяризации и

пропаганде физкультурно-

массового и спортивного

движения.

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 25.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2018

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственного учреждения.

6.1.1

Приказ

РРП01.09.2018 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2018



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.2

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2019

Проведено не менее 3 мероприятий,

направленных на популяризацию физической

культуры и спорта

6.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2019

КТ: Разработан план информационно-

коммуникационной кампании по пропаганде и

популяризации физической культуры и спорта

среди населения

6.3

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2019

Разработка плана6.3.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.4

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2019

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственного учреждения.

6.4.1

Приказ

РРП01.09.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.5

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2020

Проведено не менее 3 мероприятий,

направленных на популяризацию физической

культуры и спорта

6.5.1

Отчет

РРП01.01.2020 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.6

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2020

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственного учреждения.

6.6.1

Приказ

РРП01.09.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.7

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2021

Проведено не менее 3 мероприятий,

направленных на популяризацию физической

культуры и спорта

6.7.1

Отчет

РРП01.01.2021 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.8

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2021

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственного учреждения.

6.8.1

Приказ

РРП01.09.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.9

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2022

Проведено не менее 3 мероприятий,

направленных на популяризацию физической

культуры и спорта

6.9.1

Отчет

РРП01.01.2022 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2022



93

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.10

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2023

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственного учреждения.

6.10.

1

Приказ

РРП01.09.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.11

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2023

Проведено не менее 3 мероприятий,

направленных на популяризацию физической

культуры и спорта

6.11.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.12

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2023

Сформировано и утверждено государственное

задание для подведомственного учреждения.

6.12.

1

Приказ

РРП01.09.2023 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

25.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.13

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2024

Проведено не менее 3 мероприятий,

направленных на популяризацию физической

культуры и спорта

6.13.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Во всех городских округах и муниципальных

районах Липецкой области организовано

тестирование населения на соответствие

государственным требованиям к уровню

физической подготовленности Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)0

7

Реализованы мероприятия

по развитию и

популяризации ВФСК

ГТО.

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 25.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2019

В 2 городских округах и 18 муниципальных

районах организовано тестирование населения в

рамках реализации ВСФК ГТО

7.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.2

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2020

В 2 городских округах и 18 муниципальных

районах организовано тестирование населения в

рамках реализации ВСФК ГТО

7.2.1

Отчет

РРП01.01.2020 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2021

В 2 городских округах и 18 муниципальных

районах организовано тестирование населения в

рамках реализации ВСФК ГТО

7.3.1

Отчет

РРП01.01.2021 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2022

В 2 городских округах и 18 муниципальных

районах организовано тестирование населения в

рамках реализации ВСФК ГТО

7.4.1

Отчет

РРП01.01.2022 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.5

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2023

В 2 городских округах и 18 муниципальных

районах организовано тестирование населения в

рамках реализации ВСФК ГТО

7.5.1

Отчет

РРП01.01.2023 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

 

Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

РРП

-

25.12.2024

В 2 городских округах и 18 муниципальных

районах организовано тестирование населения в

рамках реализации ВСФК ГТО

7.6.1

Отчет

РРП01.01.2024 Подхалюзин Д. С.,

И.о. директора ГОБУ

"Информационно-

аналитический центр

развития физической

культуры и спорта

Липецкой области"

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

8

Закуплено спортивное

оборудование для

создания малых

спортивных форм на базе

центров тестирования

ГТО и обустройства

искусственных

футбольных полей

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 25.12.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

8.1

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

15.02.2019

Соглашение с Минспортом России заключено в

ГИИС "Электронный бюджет".

8.1.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

15.02.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 1 квартал

8.2

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.04.2019

Формирование отчета.8.2.1

Отчет

РРП01.04.2019 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

8.3

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2019

Формирование отчета.8.3.1

Отчет

РРП01.07.2019 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.07.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

8.4

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.10.2019

Формирование отчета.8.4.1

Отчет

РРП01.10.2019 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.10.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2019 г.

8.5

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2019

Формирование отчета до 14.01.2020 г.8.5.1

Отчет

РРП15.12.2019 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.6

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2019

в г. Ельце введена в эксплуатацию малая

спортивная площадка, созданная на базе центра

тестирования ГТО.

8.6.1

Акт

РРП01.07.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019

В Данковском муниципальном районе введена в

эксплуатацию малая спортивная площадка,

созданная на базе центра тестирования ГТО.

8.6.2

Акт

РРП01.07.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019

В Измалковском муниципальном районе введена

в эксплуатацию малая спортивная площадка,

созданная на базе центра тестирования ГТО.

8.6.3

Акт

РРП01.07.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019

В Краснинском муниципальном районе введена в

эксплуатацию малая спортивная площадка,

созданная на базе центра тестирования ГТО.

8.6.4

Акт

РРП01.07.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019

В Липецком муниципальном районе введена в

эксплуатацию малая спортивная площадка,

созданная на базе центра тестирования ГТО.

8.6.5

Акт

РРП01.07.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019

В Тербунском муниципальном районе введена в

эксплуатацию малая спортивная площадка,

созданная на базе центра тестирования ГТО.

8.6.6

Акт

РРП01.07.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Усманском муниципальном районе введена в

эксплуатацию малая спортивная площадка,

созданная на базе центра тестирования ГТО.

8.6.7

Акт

РРП01.07.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019

В Хлевенском муниципальном районе введена в

эксплуатацию малая спортивная площадка,

созданная на базе центра тестирования ГТО.

8.6.8

Акт

РРП01.07.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019

В г. Липецке введено в эксплуатацию футбольное

поле с искусственным покрытием.

8.6.9

Акт

РРП01.07.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.7

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2019

Утвержден порядок предоставления субсидий8.7.1

Постановление

РРП01.01.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.05.2019

Заключены соглашения с получателями субсидий8.7.2

Соглашение

РРП15.05.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

10.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.8

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2019

Утвержден порядок предоставления субсидий8.8.1

Постановление

РРП01.01.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.05.2019

Заключены соглашения с получателями субсидий8.8.2

Соглашение

РРП15.05.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

10.06.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

8.9

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

15.02.2020

Заключено соглашение с Минспортом России в

ГИИС "Электронный бюджет".

8.9.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 1 квартал

8.10

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.04.2020

Формирование отчета.8.10.

1

Отчет

РРП01.04.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.04.2020

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

8.11

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2020

Формирование отчета.8.11.

1

Отчет

РРП01.07.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

8.12

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.10.2020

Формирование отчета.8.12.

1

Отчет

РРП01.10.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.10.2020

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2020 г.

8.13

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2020

Формирование отчета до 14.01.2021 г.8.13.

1

Отчет

РРП15.12.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.14

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2020

Утвержден порядок предоставления субсидий8.14.

1

Постановление

РРП01.01.2020 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения с получателями субсидий8.14.

2

Соглашение

РРП15.05.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

10.06.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.15

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2020

Утвержден порядок предоставления субсидий8.15.

1

Постановление

РРП01.01.2020 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.05.2020

Заключены соглашения с получателями субсидий8.15.

2

Соглашение

РРП15.05.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

10.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

8.16

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

15.02.2021

Заключено соглашение с Минспортом в ГИИС

"Электронный бюджет".

8.16.

1

Соглашение

РРП01.01.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

15.01.2021

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 1 квартал

8.17

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.04.2021

Формирование отчета.8.17.

1

Отчет

РРП01.04.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

8.18

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2021

Формирование отчета.8.18.

1

Отчет

РРП01.07.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.07.2021

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

8.19

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.10.2021

Формирование отчета.8.19.

1

Отчет

РРП01.10.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.10.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.20

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Формирование отчета до 14.01.2022 г.8.20.

1

Отчет

РРП15.12.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.21

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2021

Утвержден порядок предоставления субсидий8.21.

1

Постановление

РРП01.01.2021 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.05.2021

Заключены соглашения с получателями субсидий8.21.

2

Соглашение

РРП15.05.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

10.06.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.22

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2022

Заключено соглашение с Минспортом России в

ГИИС "Электронный бюджет".

8.22.

1

Соглашение

РРП01.01.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.23

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2022

Формирование отчета до 14.01.2023 г.8.23.

1

Отчет

РРП15.12.2022 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.24

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2022

Утвержден порядок предоставления субсидий8.24.

1

Постановление

РРП01.01.2022 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.05.2022

Заключены соглашения с получателями субсидий8.24.

2

Соглашение

РРП15.05.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

10.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.25

 

Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

РРП

-

25.12.2023

Заключено соглашение с Минспортом России в

ГИИС "Электронный бюджет".

8.25.

1

Соглашение

РРП01.01.2023 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

15.02.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.26

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2023

Формирование отчета до 14.01.2024 г.8.26.

1

Соглашение

РРП15.12.2023 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.27

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2023

Утвержден порядок предоставления субсидий8.27.

1

Постановление

РРП01.01.2023 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения с получателями субсидий8.27.

2

Соглашение

РРП15.05.2023 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

10.06.2023

 Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

9

Оказана государственная

адресная финансовая

поддержка

муниципальным

организациям спортивной

подготовки,

обеспечивающим развитие

базовых видов спорта в

соответствии с

требованиям федеральных

стандартов спортивной

подготовки

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 25.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.1

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2019

Утвержден порядок предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов и городских

округов на реализацию муниципальных

программ, направленных на обеспечение уровня

финансирования организаций, осуществляющих

спортивную подготовку в соответствии с

требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки

9.1.1

Постановление

РРП01.01.2019 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения с получателями субсидий9.1.2

Соглашение

РРП01.08.2019 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.10.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.2

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2020

Утвержден порядок предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов и городских

округов на реализацию муниципальных

программ, направленных на обеспечение уровня

финансирования организаций, осуществляющих

спортивную подготовку в соответствии с

требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки

9.2.1

Постановление

РРП01.01.2020 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.08.2020

Заключены соглашения с получателями субсидий9.2.2

Соглашение

РРП01.08.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.3

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2021

Утвержден порядок предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов и городских

округов на реализацию муниципальных

программ, направленных на обеспечение уровня

финансирования организаций, осуществляющих

спортивную подготовку в соответствии с

требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки

9.3.1

Постановление

РРП01.01.2021 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.08.2021

Заключены соглашения с получателями субсидий9.3.2

Соглашение

РРП01.08.2021 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.4

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2022

Утвержден порядок предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов и городских

округов на реализацию муниципальных

программ, направленных на обеспечение уровня

финансирования организаций, осуществляющих

спортивную подготовку в соответствии с

требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки

9.4.1

Постановление

РРП01.01.2022 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.08.2022

Заключены соглашения с получателями субсидий9.4.2

Соглашение

РРП01.08.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.5

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2023

Утвержден порядок предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов и городских

округов на реализацию муниципальных

программ, направленных на обеспечение уровня

финансирования организаций, осуществляющих

спортивную подготовку в соответствии с

требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки

9.5.1

Постановление

РРП01.01.2023 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.08.2023

Заключены соглашения с получателями субсидий9.5.2

Соглашение

РРП01.08.2023 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.6

 

Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

25.12.2024

Утвержден порядок предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов и городских

округов на реализацию муниципальных

программ, направленных на обеспечение уровня

финансирования организаций, осуществляющих

спортивную подготовку в соответствии с

требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки

9.6.1

Постановление

РРП01.01.2024 Попова С. В.,

Начальник отдела

развития физической

культуры и спорта

01.05.2024

Заключены соглашения с получателями субсидий9.6.2

Соглашение

РРП01.05.2024 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских территориях

0

10

Созданы новые

спортивные площадки в

сельских поселениях.

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 25.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

10.1

 

Долгих О. В.,

начальник управления

сельского хозяйства

Липецкой области

РРП

-

25.12.2019

Утвержден порядок предоставления субсидий10.1.

1

Постановление

РРП01.01.2019 Долгих О. В.,

начальник управления

сельского хозяйства

Липецкой области

25.03.2019

Заключены соглашения с получателями субсидий10.1.

2

Соглашение

РРП01.04.2019 Долгих О. В.,

начальник управления

сельского хозяйства

Липецкой области

25.05.2019

 Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских территориях

0

11

Созданы новые

спортивные площадки в

сельских поселениях.

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 25.12.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику11.1

 

Долгих О. В.,

начальник управления

сельского хозяйства

Липецкой области

РРП

-

25.12.2019

Земельный участок представлен заказчику.11.1.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

11.2

 

Долгих О. В.,

начальник управления

сельского хозяйства

Липецкой области

РРП

-

25.12.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

11.2.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

01.04.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

11.3

 

Долгих О. В.,

начальник управления

сельского хозяйства

Липецкой области

РРП

-

25.12.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

11.3.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

01.04.2019

КТ: Строительно-монтажные работы завершены11.4

 

Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РРП

-

01.12.2019

Строительно-монтажные работы по

строительству плоскостного спортивного

сооружения в с. Баловнево Данковского

муниципального района завершены.

11.4.

1

Акт

РНП01.07.2019 Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

01.12.2019



120

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено11.5

 

Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РРП

-

15.11.2019

Оборудование для плоскостного спортивного

сооружения в с. Баловнево Данковского

муниципального района приобретено.

11.5.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

15.11.2019

КТ: Оборудование установлено11.6

 

Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РРП

-

15.12.2019

Оборудование для плоскостного спортивного

сооружения в с. Баловнево Данковского

муниципального района установлено.

11.6.

1

Отчет

РРП01.07.2019 Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

15.12.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию11.7

 

Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РРП

-

25.12.2019

Оборудование для плоскостного спортивного

сооружения в с. Баловнево Данковского

муниципального района введено в эксплуатацию.

11.7.

1

Акт

РРП01.07.2019 Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

25.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %11.8

 

Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РРП

-

25.12.2019

Техническая готовность плоскостного

спортивного сооружения в с. Баловнево

Данковского муниципального района 100%.

11.8.

1

Акт

РРП01.07.2019 Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

11.9

 

Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РРП

-

25.12.2019

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

11.9.

1

Прочий тип документа

РРП01.11.2019 Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

25.12.2019

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

11.1

0

 

Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РРП

-

25.12.2019

Плоскостное спортивное сооружение в с.

Баловнево Данковского муниципального района

введено в эксплуатацию.

11.1

0.1

Акт

РРП01.11.2019 Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

25.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

11.1

1

 

Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РРП

-

25.12.2019

Государственная регистрация права на

плоскостное спортивное сооружение в с.

Баловнево Данковского муниципального района

произведена.

11.1

1.1

Прочий тип документа

РРП01.11.2019 Чернышева Л. В.,

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

25.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

11.1

2

 

Долгих О. В.,

начальник управления

сельского хозяйства

Липецкой области

РРП

-

25.12.2019

Формирование отчета.11.1

2.1

Отчет

РРП01.04.2019 Долгих О. В.,

начальник управления

сельского хозяйства

Липецкой области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.1

3

 

Долгих О. В.,

начальник управления

сельского хозяйства

Липецкой области

РРП

-

25.12.2019

Утвержден порядок предоставления субсидий11.1

3.1

Постановление

РРП01.01.2019 Долгих О. В.,

начальник управления

сельского хозяйства

Липецкой области

25.03.2019

Заключены соглашения с получателями субсидий11.1

3.2

Соглашение

РРП01.04.2019 Долгих О. В.,

начальник управления

сельского хозяйства

Липецкой области

25.05.2019

 Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

12

Создание физкультурно-

спортивного комплекса,

крытого футбольного

манежа, крытой ледовой

арены..

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

-

- 25.12.2024

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

12.1

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

01.12.2020

Завершен начальный этап строительства

физкультурно-оздоровительного комплекса в

муниципальном образовании.

12.1.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

01.12.2020



123

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 1 квартал

12.2

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.04.2020

Формирование отчета.12.2.

1

Отчет

РРП01.04.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.04.2020

КТ: Закупка включена в план закупок12.3

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2020

Строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса.

12.3.

1

Прочий тип документа

РРП01.09.2020 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

25.12.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

12.4

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2020

Строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса.

12.4.

1

Прочий тип документа

РРП01.09.2020 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

25.12.2020

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2 квартал

12.5

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2020

Формирование отчета.12.5.

1

Отчет

РРП01.07.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 3 квартал

12.6

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.10.2020

Формирование отчета.12.6.

1

Отчет

РРП01.10.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.10.2020

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2020 г.

12.7

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2020

Формирование отчета.12.7.

1

Отчет

РРП15.12.2020 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %12.8

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

01.12.2020

Строительство крытого футбольного манежа

согласно плану-графику.

12.8.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

01.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

12.9

 

Шальнев В. М.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.04.2020

Утвержден порядок предоставления субсидии12.9.

1

Постановление Утвержден

порядок предоставления

субсидии

РРП01.07.2019 Шальнев В. М.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения с получателями субсидии12.9.

2

Соглашение

РРП01.02.2020 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.04.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены12.1

0

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

01.12.2021

Завершены работы по строительству

физкультурно-оздоровительного комплекса в

муниципальном образовании Липецкой области.

12.1

0.1

Акт Завершены работы по

строительству

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в

муниципальном

образовании Липецкой

области.

РРП01.01.2020 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

01.12.2020

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и приобретено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

12.1

1

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

15.11.2021

Строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса в муниципальном образовании.

12.1

1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

15.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Установлено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

12.1

2

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

15.12.2021

Строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса в муниципальном образовании.

12.1

2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

15.12.2021

КТ: Введено в эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в сметной документации

объектов капитального строительства

12.1

3

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2021

Строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса в муниципальном образовании.

12.1

3.1

Акт

РРП01.01.2021 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

25.12.2021

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

12.1

4

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

01.12.2021

Строительство крытого футбольного манежа

согласно плану-графику.

12.1

4.1

Отчет

РРП01.01.2021 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

01.12.2021

КТ: Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России заключения о

соответствии объектов капитального

строительства (ЗОС)

12.1

5

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2021

Строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса в муниципальном образовании.

12.1

5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию12.1

6

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2021

Введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс.

12.1

6.1

Акт

РРП01.01.2021 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

25.12.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

12.1

7

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2021

Строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса в муниципальном образовании.

12.1

7.1

Прочий тип документа

РРП01.09.2021 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

25.12.2021

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 1 квартал

12.1

8

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.04.2021

Формирование отчета.12.1

8.1

Отчет

РРП01.04.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.04.2021

КТ: Закупка включена в план закупок12.1

9

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2021

Строительство крытого футбольного манежа.12.1

9.1

Прочий тип документа

РРП01.09.2021 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

12.2

0

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2021

Строительство крытого футбольного манежа.12.2

0.1

Прочий тип документа

РРП01.09.2021 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

12.2

1

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2021

Строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса в муниципальном образовании.

12.2

1.1

Акт

РРП01.01.2021 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

25.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.2

2

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2021

Строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса в муниципальном образовании.

12.2

2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

25.12.2021

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2 квартал

12.2

3

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2021

Формирование отчета.12.2

3.1

Отчет

РРП01.07.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 3 квартал

12.2

4

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

15.10.2021

Формирование отчета.12.2

4.1

Отчет

РРП01.10.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

15.10.2021

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2021 г.

12.2

5

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Формирование отчета.12.2

5.1

Отчет

РРП15.12.2021 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику12.2

6

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2

6.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

12.2

7

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2

7.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

12.2

8

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2

8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены12.2

9

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2022

Строительство крытого футбольного манежа.12.2

9.1

Отчет

РРП01.01.2022 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2022

КТ: Оборудование приобретено12.3

0

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2022

Строительство крытого футбольного манежа.12.3

0.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2022

КТ: Оборудование установлено12.3

1

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2022

Строительство крытого футбольного манежа.12.3

1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2022

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию12.3

2

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2022

Строительство крытого футбольного манежа.12.3

2.1

Акт

РРП01.01.2022 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %12.3

3

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2022

Техническая готовность крытого футбольного

манежа 100%.

12.3

3.1

Отчет

РРП01.01.2022 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2022

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

12.3

4

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2022

Строительство крытого футбольного манежа.12.3

4.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2022

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

12.3

5

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2022

Крытый футбольный манеж введен в

эксплуатацию.

12.3

5.1

Акт

РРП01.01.2022 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2022

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

12.3

6

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2022

Строительство крытого футбольного манежа.12.3

6.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.3

7

 

Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2022

Формирование отчета.12.3

7.1

Отчет

РРП01.04.2022 Зайцева И. Ю.,

Начальник отдела

25.12.2022

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

12.3

8

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2022

Строительство крытого футбольного манежа.12.3

8.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.3

9

 

Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

РРП

-

25.12.2022

Строительство крытого футбольного манежа.12.3

9.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Исматулаева Н. А.,

Начальник

управления

25.12.2022

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

12.4

0

 

Маринин М. В., И. о.

начальника

управления

РРП

-

25.12.2022

Введена в эксплуатацию крытая ледовая арена12.4

0.1

Акт

РРП01.01.2022 25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

12.4

1

 

Шальнев В. М.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

РРП

-

01.04.2022

Заключены соглашения с получателями субсидии12.4

1.1

Соглашение

РРП01.02.2022 Иноземцева М. И.,

Заместитель

начальника отдела

бухгалтерского учета,

экономики и

финансов

01.04.2022

Утвержден порядок предоставления субсидии

местным бюджетам на строительство крытой

ледовой арены.

12.4

1.2

Постановление

РРП01.07.2021 Шальнев В. М.,

Консультант отдела

развития физической

культуры и спорта

25.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Липецкая область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

1 Доля детей и молодежи

(возраст 3-29 лет),

систематически

занимающихся фиической

культурой и спортом, в общей

численности детей и молодежи

Дздм - Доля детей и

молодежи (возраст 3-

29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в общей численности

детей и молодежи,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 3-29 лет 

(форма 1-ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 3-29

лет (административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

2 Доля граждан среднего

возраста (женщины: 30-54 лет;

мужчины: 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан среднего

возраста

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин) (форма 1-

ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин)

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

3 Доля студентов первых (со

сроком обучения 10 месяцев),

вторых и последующих курсов

очной формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения на

предприятиях/ организациях,

от общего количества

студентов первых (со сроком

обучения 10 месяцев), вторых

и последующих курсов очной

формы обучения, процент

Дзств - Доля граждан

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

количестве студентов очной

формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения в

регионе и количестве

студентов очной формы

обучения

профессиональных

образовательных

организаций региона

(ежегодный отчет о

дуальном обучении)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ПРОЦ

4 Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности объектов спорта

ЕПС - Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности объектов

спорта, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

единовременной

пропускной способности

имеющихся спортивных

сооружений (форма 1-ФК

"Сведения о физической

культуре и спорте") и о

численности населения

Российской Федерации

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  ПРОЦ

5 Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта, в общем

количестве занимающихся в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Дзпсп - Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры

и спорта, ПРОЦ

Форма №

5-ФК

"Сведения

по

организац

иям,

осуществл

яющим

спортивну

ю

подготовк

у", приказ

Росстата

от

22.11.2017

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

по программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта (форма 5-ФК) и о

численности занимающихся

в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта


